

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR **ATUALIZAR LINHAS**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MOVIMENTO DE TERRA
4	INFRAESTRUTURA
5	SUPRAESTRUTURA
6	IMPERMEABILIZAÇÃO
7	ELEM. DE VEDAÇÃO/MURO/CERCAS/DIV.
8	COBERTURA
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11	PAVIMENTAÇÃO
12	REVESTIMENTO
13	SPDA
14	PEDRAS DE GRANITO
15	ESQUADRIAS
16	LOUÇAS, METAIS E ACESS. SANIT.
17	URBANIZAÇÃO
18	PINTURA
19	PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
20	SERVIÇOS FINAIS

CONSTRUÇÃO DO CRAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
1	1																								
2	2																								
3	3																								
4	4																								
6	6																								
6	6																								
5	5																								
6	6																								
8	8																								
6	6																								
7	7																								
7	7																								
8	8																								
8	8																								
8	8																								
8	8																								